

Relatório de Sessão — Verificação do estado das melhorias em melhorias/

Data: 2026-08-09 Escopo: auditar as 10 melhorias documentadas em melhorias/*.md, classificando cada uma como **implementada**, **em fase de implementação** ou **não implementada**, com evidência empírica (disco + git + código).

1. Resumo executivo

Classificação	Quantidade
Já implementadas	8
Em fase de implementação	2
Não implementadas	0 (partes P2-P4 da máquina autônoma estão 100% pendentes)

2. JÁ IMPLEMENTADAS (8)

3. EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO (2)

3.1 09-08-2026-padronizacao-hub-por-colecao.md — ~90% feito

Já feito: - AGENTS.md + espelhos (CLAUDE.md, .clinerules, .windsurfrules, .cursor/rules/fabrica-agentica.mdc): seção “Estrutura de Séries (V5.1)” reescrita → “Estrutura de Coleções (HUB)” + glossário (coleção = hub; série obsoleto) — **editado mas NÃO commitado** (working tree sujo) - docs/manual-completo-fabrica.md e docs/referencia-capas-design.md atualizados (semântica “coleção”) - Pastas vazias legadas removidas: output/livros/, output/tccs/, output/colecoes/ não existem mais - Comentários de scripts atualizados: gerar-capas.py (L8), nomes_curtos.py (L131), colecao.py (docstring) - series_capas.py --reindexar implementado e **já rodado**: registro reconstruído com 71 membros reais (antes: 40 órfãos do layout plano)

Pendências: - **6 membros órfãos residuais** em output/series.json (casos single-book por hub): livros/ia-agentica-desbloqueada, livros/sistemas-agenticos, livros/harness-engineering, livros/ia-analise-financeira, livros/ai-driven-development-do-zero-ao-deploy-v2, tccs/ai-driven-development-do-zero-ao-deploy-v2 — a reindexação não normaliza obras raiz output/<obra>/<raiz> (config em <obra>/<raiz>/), que deveriam virar livros/<hub> → "<hub>/livros" - Commit pendente da Fase 1 (R16: rodar pytest -q 100% antes) - Fumaça final: colecao.py --sincronizar + validar-artefatos.py --todos --estrito

3.2 maquina-autonoma-de-vendas.md — Prioridade 1 parcial (~30%)

Já feito (P1 parcial): - scripts/descobrir_modelos.py (detecção dinâmica de harness/LLMs) existe - Configs no template da máquina: templates/maquina/config/roteamento_modelos.json, subagentes.json, produtos.json, funis.json, personas.json, email.json, canais.json, pagamento.json

Não implementado (pendências): - config/harness_profiles.json, config/tts_config.json, config/subagentes_marketing.json (paths da spec) - 8 subagentes especializados (narrador de áudio, criador de vídeo, designer, copywriter de conversão, qualificador de leads, analista de funil, campanha de e-mail, gestor de tráfego) — nenhum em .claude/agents/ - Hooks de automação (maquina_criada, operação 24/7 via cron, auto-correção por métrica, escala por ROAS) — nada em .claude/hooks/ - Seção 8 do AGENTS.md (Máquina de Vendas Autônoma) - Prioridades 2-4 (operação, conteúdo rico, escala)

4. NÃO IMPLEMENTADAS

Nenhuma melhoria está em 0%. O caso mais atrasado é a maquina-autonoma-de-vendas.md: as Prioridades 2, 3 e 4 (operação 24/7, conteúdo rico e escala) não têm nenhum artefato implementado — apenas especificação no documento.

5. Notas

- docs/superpowers/specs|plans/2026-08-06-* ainda citam output/_series.json (nome antigo): mantidos de propósito como registro histórico de superpowers, sem edição.

- As melhorias 09-08-2026-*.md foram planejadas e implementadas na mesma data (plano → código no dia), por isso aparecem como implementadas — os relatórios em relatorios/2026-08-09-*.md registram as sessões correspondentes.
- Trabalho não commitado detectado na verificação: AGENTS.md + 4 espelhos + 2 docs de docs/ (Fase 1 da padronização hub-por-colecao) — aguardando pytest e commit (R16).

6. Próximos passos sugeridos

1. Normalizar os 6 membros órfãos single-book em output/series.json (estender --reindexar ou ajuste manual + rodar colecao.py --sincronizar).
2. pytest -q 100% + commit da Fase 1 da padronização hub-por-colecao.
3. Decidir o destino da maquina-autonoma-de-vendas.md (P2-P4) — é a única melhoria com escopo aberto.